

关于室外足球场、田径场、网球场 灯光改造安装工程项目工作简报

为改善学院教学训练条件，学院已批准室外足球场、田径场、网球场灯光改造安装项目。2017年7月25日上午9:00，在行政楼二楼大会议室召开了关于此项目的开工工作会。参会人员有：许伟、宋国权、何昌谋、仇爱玲、罗海娟、吕智洋、曹海、姬永刚、王新宇、齐卫民、西安红泉商贸有限公司代表（第一标段施工方）、陕西金力璟建筑工程有限公司代表（第二标段施工方）、亿诚建设项目管理有限公司代表（监理方）。

会议由动力中心主任曹海主持并介绍此项目的概况，第一标段：网球场、田径场灯光设备更新改造项目。开工日期2017年7月29日，竣工日期2017年8月29日，工期30天，合同总价44.2260万元；第二标段：足球场灯光设备更新改造项目。开工日期2017年7月29日，竣工日期2017年8月29日，工期30天，合同总价43.8万元。

第一标段、第二标段的施工单位代表做施工承诺：1、严格执行安全施工操作规范、防火规定及质量标准，按期完成工程（2017年7月29日至2017年8月29日）；2、严格执行本校有关施工现场管理规定，不扰民及污染环境；3、保证施工现场安全整洁；4、若发生安全事故，由乙方承担所有责任；5、按合同

约定使用材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方、监理，三方共同验收；6、按合同规定工期保质保量完成项目工程。

审计处仇爱玲副处长强调：①项目严格遵守合同，施工保质保量；②隐蔽工程和变更需对造价进行控制；③做好材料收集整理工作。

后勤管理处何昌谋副处长强调：①要求施工方提高意识，负起责任，按标准、规范施工，做成样板工程；②高温天气，一定要安全施工；③双方做好沟通工作。

后勤管理处宋国权书记强调：①一定要注意施工安全；②加强各相关单位沟通；③工程资料及时留档；④保存好拆除的旧物资；⑤施工方要具有主人翁的态度，以专业的水平做好此项目。

后勤管理处许伟处长提出以下几点要求：①施工、监理单位严格遵守合同；②此项目在学院财力紧张情况下争取到来之不易，务必做出好的效果；③8.30工程，按日程上报工程进度；④做成标准工程，安全施工，资料齐全；⑤加强协调配合，甲乙双方各负其责，保质保量按工期完成项目。

如下图所示为足球场、田径场、网球场灯光改造后照片：



足球场灯光改造效果



田径场灯光改造效果



网球馆灯光改造效果